

**Финансовый отдел
Администрации Куртамышского района**

АКТ

по результатам внеплановой проверки МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» на предмет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

г. Куртамыш

29 декабря 2016 года

Основание для проведения проверки: распоряжение Главы Куртамышского района от 25.11.2016 г. № 177-р и приказ финансового отдела Администрации Куртамышского района от 28.11.2016 г. № 191 «О проведении внеплановой проверки по исполнению Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района».

Цель осуществления проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд; установление законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сроки осуществления проверки: с 01.12.2016 г. по 29.12.2016 г.

Проверяемый период: с 01.09.2013 г. по 30.11.2016 г.

Предмет проверки: строительство детского сада № 9 на 240 мест в городе Куртамыше и капитальный ремонт детского сада № 4 в городе Куртамыше.

Проверка проведена комиссией в составе:

Бояринцева Татьяна Александровна, заместитель Главы Куртамышского района, руководитель финансового отдела Администрации Куртамышского района – председатель комиссии;

Микитюк Наталья Ефимовна, заместитель руководителя отдела, руководитель сектора по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю финансового отдела Администрации Куртамышского района – заместитель председателя комиссии;

Малкова Надежда Ивановна, ведущий специалист сектора по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю финансового отдела Администрации Куртамышского района - секретарь комиссии;

Дюрягина Марина Сергеевна, главный специалист сектора по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю финансового отдела Администрации Куртамышского района - член комиссии.

Наименование субъекта проверки: МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», в том числе:

- централизованная бухгалтерия МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»;

- МКДОУ Куртамышского района «Детский сад № 9»;

- МКДОУ Куртамышского района «Детский сад № 4».

В ходе проверки комиссия руководствовалась нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением Администрации

Куртамышского района от 10.06.2014г. № 783-р «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Куртамышского района», постановлением Администрации Куртамышского района от 01.07.2014 г. № 41 «Об утверждении Административного регламента исполнения финансовым отделом Администрации Куртамышского района муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере» с изменениями от 07.07.2015 г. № 71, от 03.11.2015 г. № 128, постановлением Администрации Куртамышского района от 01.07.2014 г. № 43 «Об уполномоченном органе по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Куртамышского района» с изменениями от 17.06.2015 г. № 58, постановлением Администрации Куртамышского района от 29.04.2014 г. № 29 «Об утверждении Порядка осуществления органом муниципального финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти Куртамышского района, полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере», с изменениями от 07.07.2015 г. № 70, постановлением Администрации Куртамышского района от 01.07.2014 г. № 42 «Об утверждении Административного регламента исполнения финансовым отделом Администрации Куртамышского района муниципальной функции по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Куртамышского района» с изменениями от 28.12.2015 г. № 148.

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов проводилась на основании информации, размещенной в единой информационной системе, а также документов и материалов, представленных в установленный срок.

Контрольным мероприятием установлено:

1. Строительство детского сада на 240 мест в городе Куртамыше

МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»

ИНН 4511001072, ОГРН 1024501573843, КПП 451101001, 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, д. 40, тел. 8-35 (249) 2-12-64.

МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» осуществляет свою деятельность на основании Положения о муниципальном органе.

Для осуществления своей деятельности использовались лицевые счета в УФК по Курганской области: 01433010550, 03433010550, 05433010550.

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись:

- руководитель МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» - Никитина Светлана Ивановна (с 26.03.2013 г. по 20.08.2014 г.);
- и.о. руководителя МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» - Скоробогатова Нина Аркадьевна (с 29.08.2014 г. по 26.10.2014 г.);
- руководитель МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» - Катайцева Раиса Леонидовна (с 27.10.2014 г. по 11.02.2015 г.);
- и.о. руководителя МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» - Скоробогатова Нина Аркадьевна (с 12.02.2015 г. по 05.03.2015 г.);
- руководитель МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» - Долгих Варвара Тимофеевна (с 06.03.2015 г. по 17.11.2016 г.);
- и.о. руководителя МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» - Скоробогатова Нина Аркадьевна (с 18.11.2016 г. по настоящее время);
- главный бухгалтер – Шешина Нина Ивановна (по 30.05.2014 г.), Показаньева Нина Владимировна (с 02.06.2014 г. по настоящее время).

1. В соответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» является муниципальным заказчиком, осуществляющим закупки.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактными управляющими назначены:

- Логинова Е.Ю. с 01.01.2014 г. по 30.08.2014 г. (приказ от 28.02.2014 г. № 43);

- Котова О.В. с 01.09.2014 г. по 03.02.2015 г. (приказ от 01.09.2014 г. № 178);
- Аристархова О.А. с 04.02.2015 г. по 23.06.2015 г. (приказ от 04.02.2015 г. № 31);
- Хлызова Е.Н. с 24.06.2015 г. по 02.07.2015 г. (приказ от 24.06.2015 г. № 206);
- Ильиных Т.С. с 03.07.2015 г. по 19.08.2015 г. (приказ от 03.07.2015 г. № 215);
- Суханова А.Я. с 20.08.2015 г. по 13.12.2015 г. (приказ от 20.08.2015 г. № 278);
- Алексеева А.В. с 14.12.2015 г. по 18.04.2016 г. (приказ от 14.12.2015 г. № 353);
- Манатова Н.С. с 19.04.2016 г. по 26.10.2016 г. (приказ от 19.04.2016 г. № 89, приказ от 08.08.2016 г. № 164);

- Сосновских А.В. с 27.10.2016 г. по настоящее время (приказ от 27.10.2016 г. № 243/1).

Согласно ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное образование в сфере закупок. На основании ч. 23 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ до 1 января 2017 года контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. В ходе проверки установлено, что у контрактных управляющих в период исполнения своих обязанностей отсутствовало профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Таким образом, в отношении контрактных управляющих не были соблюдены требования ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Проверка правомочности закупок на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров за проверяемый период была проведена по следующим закупкам, которые проводились путем проведения аукциона в электронной форме в соответствии со ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ:

- закупка № 0143300011313000011 от 02.08.2013 г. (муниципальный контракт № 07-ОАЭФ от 16.09.2013 г. на сумму 184692340, 89 руб., дополнительное соглашение № 1 от 03.12.2013 г. в части изменения реквизитов Подрядчика, дополнительное соглашение № 2 от 17.11.2016 г. в части порядка изменения стоимости контракта на сумму 155255214,01 руб.). Выполнение работ по строительству объекта «под ключ»: «Детский сад - ясли на 240 мест» по ул. Студенческая в городе Куртамыше Курганской области» в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием и рабочим проектом;

- закупка № 0143300011315000010 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 10 от 19.05.2015 г. на сумму 289738,00 руб. с ООО ПТК «Альянс-М»). Приобретение мебели для детского сада на 240 мест.

- закупка № 0143300011315000012 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 12 от 20.05.2015 г. на сумму 588472,90 руб. с ООО ПТК «Лидер»). Приобретение мебели для детского сада на 240 мест.

- закупка № 0143300011315000024 от 20.05.2015 г. (муниципальный контракт № 24 от 19.06.2015 г. на сумму 28263,00 руб. с ООО «Уфимский центр Промышленного Снабжения»). Приобретение снегоуборочной машины для детского сада на 240 мест.

Нарушений по вышеназванным контрактам не установлено.

В ходе проверки следующих 13 контрактов выявлено следующее.

- закупка № 0143300011314000021 от 24.11.2014 г. (муниципальный контракт № 19 от 09.01.2015 г. на сумму 1374903,18 руб. с ООО «ФДМ Вектор»). Поставка мягкого инвентаря, хозяйственного инвентаря, мебели для детского сада на 240 мест. Дата заключения контракта **09.01.2015 г.** В п. 2.1 муниципального контракта, размещенного на официальном сайте срок поставки товара указан **до 24.12.2014 г.** Счет-фактура № 17 от 15.12.2015 г., акт приема-передачи сборочных работ на сумму 206235,57 руб. и акт приема передачи товара на сумму 1168668,24 руб. Акты составлены без указания даты. Согласно п. 3.4 контракта порядок оплаты: безналичный расчет после 100 % поставки Товара Заказчику на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной и акта приема-передачи товара не позднее **31.12.2014 г.** при условии поступления денежных средств на счет Заказчика. Контракт оплачен платежными поручениями: от 14.07.2016 г. = 245000,00 руб., 07.09.2016 г. = 350150,00 руб., 13.09.2016 г. = 250000,00 руб., 09.11.2016 г. =

529753,81 руб. В платежных поручениях указана дата муниципального контракта 13.01.2015 г., фактически контракт заключен 09.01.2015 г.

- закупка № 0143300011315000025 от 20.05.2015 г. (муниципальный контракт № 25-ЭА от 19.06.2015 г. на сумму 1180872,41 руб. с ООО «Урал Мебель»). Приобретение развивающих игрушек и дидактического оборудования для детского сада на 240 мест. Согласно п. 2.1 контракта Поставщик обязуется поставить и передать Товар Заказчику по заявке Заказчика с момента подписания муниципального контракта до 30.06.2015 г. в полном объеме, согласно Техническому заданию. Счет № 67 и акт приемки товара от 13.11.2015 г. Порядок оплаты Контракта: безналичный расчет после 100 % поставки Товара Заказчику на основании счета, счета – фактуры, товарной накладной и акта приема-передачи товара не позднее 31.12.2015 г. Оплата произведена платежными поручениями: 12.07.2016 г. = 245000,00 руб., 07.09.2016 г. = 350150,00 руб., 13.09.2016 г. = 250000,00 руб., 09.11.2016 г. = 335722,41 руб. Таким образом, нарушены сроки поставки и оплаты товара.

- закупка № 0143300011315000016 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 16 от 18.05.2015 г. на сумму 390245,35 руб. с ООО «Регионторг»). Приобретение предметов хозяйственно-бытового назначения для детского сада на 240 мест. В платежных поручениях указана дата муниципального контракта 20.05.2015 г., фактически контракт заключен 18.05.2015 г.

- закупка № 0143300011315000008 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 8 от 20.05.2015 г. на сумму 851229,30 руб. с ИП Архипов П.Н.). Приобретение бытовой техники для детского сада на 240 мест. В платежном поручении указана дата муниципального контракта 22.05.2015 г., фактически контракт заключен 20.05.2015 г.

- закупка № 0143300011314000022 от 21.11.2014 г. (муниципальный контракт № 18 от 09.01.2015 г. на сумму 1568760,50 руб. с ООО «ФДМ ВЕКТОР»). Поставка мягкого инвентаря для детского сада на 240 мест. Дата заключения контракта 09.01.2015 г. В п. 2.1 муниципального контракта, размещенного на официальном сайте срок поставки товара указан до 20.12.2014 г. Счет-фактура № 13 от 24.09.2015 г. Акт приемки составлен без указания даты. Согласно п. 3.4 контракта порядок оплаты: безналичный расчет после 100 % поставки Товара Заказчику на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной и акта приема-передачи товара не позднее 31.12.2014 г. при условии поступления денежных средств на счет Заказчика. Контракт оплачен платежными поручениями: от 16.10.2015 г. = 1568760,49 руб., 21.10.2015 г. = 0,01 руб.

- закупка № 0143300011315000018 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 18 от 18.05.2015 г. на сумму 43000,00 руб. с ИП Ковалева Е.Г.). Приобретение сейфов для детского сада на 240 мест. В платежном поручении указана дата муниципального контракта 20.05.2015 г., фактически контракт заключен 18.05.2015 г.

- закупка № 0143300011315000015 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 15 от 18.05.2015 г. на сумму 520944,00 руб. с ООО «Торос»). Приобретение посуды и хозяйственных принадлежностей для детского сада на 240 мест. Согласно п. 2.1. Поставщик обязуется поставить и передать Товар Заказчику по заявке Заказчика с момента подписания муниципального контракта до 15.06.2015 г. в полном объеме. Товарная накладная № АА 342 от 23.06.2015 г., акт сдачи-приемки товара от 24.06.2015 г., т. е. сроки поставки нарушены. В платежном поручении указана дата муниципального контракта 20.05.2015 г., фактически контракт заключен 18.05.2015 г.

- закупка № 0143300011315000014 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 14 от 19.05.2015 г. на сумму 216405,00 руб. с ООО Торговый дом «Школьная Лига»). Приобретение оборудования для пищеблока для детского сада на 240 мест. В платежном поручении указана дата муниципального контракта 20.05.2015 г., фактически контракт заключен 19.05.2015 г.

- закупка № 0143300011315000009 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 9 от 18.05.2015 г. на сумму 251973,00 руб. с ИП Бражнова О.А.). Приобретение кроватей для детского сада на 240 мест. В платежном поручении указана дата муниципального контракта 16.09.2013 г., фактически контракт заключен 18.05.2015 г.

- закупка № 0143300011315000029 от 10.07.2015 г. (муниципальный контракт № 29-ЭА от 04.08.2015 г. на сумму 268630,10 руб. с ООО «РИТМ»). Приобретение музыкальных инструментов для детского сада на 240 мест. В платежном поручении указана дата муниципального контракта 05.08.2015 г., фактически контракт заключен 04.08.2015 г.

- закупка № 0143300011315000020 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 20 от 19.05.2015 г. на сумму 610207,00 руб. с ООО «Кивар Спорт»). Приобретение спортивного инвентаря для детского сада на 240 мест. В платежном поручении указана дата муниципального контракта 20.05.2015 г., фактически контракт заключен 19.05.2015 г.

- закупка № 0143300011315000011 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 11 от 15.05.2015 г. на сумму 20880,00 руб. с ИП Ковалева Е.Г.). Приобретение хозяйственного инвентаря для детского сада на 240 мест. В платежном поручении указана дата муниципального контракта 16.09.2013 г., фактически контракт заключен 15.05.2015 г.

- закупка № 0143300011314000019 от 21.11.2014 г. (муниципальный контракт № 16 от 16.12.2014 г. на сумму 107261,00 руб. с ООО «Торос»). Поставка посуды для детского сада на 240 мест. Согласно п. 3.4. муниципального контракта порядок оплаты: безналичный расчет после 100 % поставки Товара Заказчику на основании счета, счета – фактуры, товарной накладной и акта приема-передачи товара не позднее 31.12.2014 г. при условии поступления денежных средств на счет Заказчика. Товар поставлен 12.12.2014 г. (дата контракта 16.12.2014 г.), оплата произведена 29.04.2015 г.

Также отделом образования были проведены две закупки, по которым ни поставки, ни оплаты товара до настоящего момента не было, и которые в реестре контрактов находятся в стадии «исполнение»:

- закупка № 0143300011314000024 от 26.11.2014 г. (муниципальный контракт № 20 от 09.01.2015 г. на сумму 2490508,00 руб. с ООО «ФДМ Вектор»). Поставка мебели для детского сада на 240 мест. Согласно п. 2.1 муниципального контракта Поставщик обязуется поставить и передать Товар Заказчику до 24.12.2014 г.

- закупка № 0143300011314000020 от 21.11.2014 г. (муниципальный контракт № 17 от 09.01.2015 г. на сумму 1754385,42 руб. с ООО «ФДМ Вектор»). Поставка игрушек для детей младшего и старшего дошкольного возраста, оборудования для театрализованной деятельности детского сада на 240 мест. Согласно п. 2.1 муниципального контракта Поставщик обязуется поставить и передать Товар Заказчику с момента подписания муниципального контракта до 20.12.2014 г.

3. МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» при составлении планов-графиков руководствовался формой, утвержденной совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (Приказ № 761/20н), и размещала на официальном сайте с учетом особенностей, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (Приказ № 544/18н) (с изменениями от 29.08.2014 г.) и особенностей, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 31 марта 2015 года № 182/7Н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» (Приказ № 182/7Н).

При проведении проверки соблюдения порядка размещения МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 и на 2016 годы установлено следующее.

Планы-графики на 2015 и на 2016 годы на официальном сайте были размещены 14.01.2015 г. и 29.12.2015 г. соответственно. Сроки опубликования планов-графиков соответствуют требованиям, установленным ч. 2 ст. 112 Федерального закона о контрактной системе, п. 2 приложения к Приказу

№ 544/18н, п. 2 приложения к Приказу № 182/7н, т.е. не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете (решение Куртамышской районной Думы от 18.12.2014 г. № 49 «О районном бюджете Куртамышского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решение Куртамышской районной Думы от 24.12.2015 г. № 23 «О районном бюджете Куртамышского района на 2016 год»).

Выборочной проверкой информации, размещенной в планах-графиках на соответствие требованиям Приказов № 544/18н, № 761/20н, № 182/7н установлено.

В плане графике от 17.12.2015 г. отражено: приобретение музыкальных инструментов для детского сада на 240 мест - по трем позициям, приобретение медицинского оборудования, приобретение снегоуборочной машины, приобретение развивающих игрушек и дидактического оборудования для детского сада на 240 мест - по двум позициям. Дополнительные позиции размещены с связи с изменением планируемого срока размещения извещения об осуществлении закупки и проведением повторных процедур размещения заказа.

Согласно ч. 16 Приказа № 761/20н изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта, таким образом дополнительные строки не вносятся.

Согласно пп.м) п. 2 ч. 5 Приказов № 544/18н, 182/7н в столбце 12 указывается срок исполнения контракта. В случае если контрактом предусмотрены поэтапное исполнение контракта и его оплата, указываются сроки исполнения отдельных этапов, если периодичная поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг – периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, раз в пол года).

По некоторым позициям плана-графика срок исполнения контракта, не соответствует сроку, указанному в контракте:

- приобретение сейфов для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 18 от 18.05.2015 г. на сумму 43000,00 руб. с ИП Ковалева Е.Г.);
- приобретение спортивного инвентаря для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 20 от 19.05.2015 г. на сумму 610207,00 руб. с ООО «Кивар Спорт»);
- приобретение бытовой техники для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 8 от 20.05.2015 г. на сумму 851229,30 руб. с ИП Архипов П.Н.);
- приобретение предметов хозяйственно-бытового назначения для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 16 от 18.05.2015 г. на сумму 390245,35 руб. с ООО «Регионторг»);
- приобретение оборудования для пищеблока для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 14 от 19.05.2015 г. на сумму 216405,00 руб. с ООО Торговый дом «Школьная Лига»);
- приобретение посуды и хозяйственных принадлежностей для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 15 от 18.05.2015 г. на сумму 520944,00 руб. с ООО «Торос»);
- приобретение мебели для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 10 от 19.05.2015 г. на сумму 289738,00 руб. с ООО ПТК «Альянс-М»);
- приобретение хозяйственного инвентаря для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 11 от 15.05.2015 г. на сумму 20880,00 руб. с ИП Ковалева Е.Г.);
- приобретение мебели для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 12 от 20.05.2015 г. на сумму 588472,90 руб. с ООО ПТК «Лидер»);
- приобретение кроватей для детского сада на 240 мест (муниципальный контракт № 9 от 18.05.2015 г. на сумму 251973,00 руб. с ИП Бражнова О.А.).

Срок исполнения выше названных контрактов согласно условиям контракта - до 15.06.2015 г., срок оплаты до 31.12.2015 г., а в плане-графике срок исполнения контракта указан январь 2016 года.

В соответствии с ч. 6 Приказов № 544/18н и № 182/7н внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за десять календарных дней до даты заключения контракта.

Проверкой установлено, что заказчиком своевременно вносились изменения в план-график на 2014 - 2015 годы.

4. Согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В соответствии с ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ № 1093 отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии – подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии – подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, в нарушение ч. 3 ст. 103, ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 Постановления Правительства РФ № 1093 информация об исполнении контрактов и отчеты об исполнении контрактов размещались с нарушением срока:

- закупка № 0143300011314000021 от 24.11.2014 г. (муниципальный контракт № 19 от 09.01.2015 г. на сумму 1374903,18 руб. с ООО «ФДМ Вектор»). На сайте не размещен акт приемки поставленного товара, вместо него размещена счет-фактура. Последняя оплата 09.11.2016 г., информация об исполнении размещена 14.11.2016 г.

- закупка № 0143300011315000025 от 20.05.2015 г. (муниципальный контракт № 25-ЭА от 19.06.2015 г. на сумму 1180872,41 руб. с ООО «Урал Мебель»). Последняя оплата 09.11.2016 г., информация об исполнении размещена 14.11.2016 г.

- закупка № 0143300011315000008 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 8 от 20.05.2015 г. на сумму 851229,30 руб. с ИП Архипов П.Н.). Акт приемки товара отсутствует и на сайте не размещен, вместо него размещена товарная накладная. Оплата по контракту произведена 02.12.2015 г., информация об исполнении контракта размещена 18.12.2015 г. Нарушен срок размещения отчета об исполнении контракта (18.12.2015 г.).

- закупка № 0143300011315000014 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 14 от 19.05.2015 г. на сумму 216405,00 руб. с ООО Торговый дом «Школьная Лига»). Оплата по контракту произведена 04.08.2015 г., информация об исполнении контракта размещена 17.09.2015 г. Нарушен срок размещения отчета об исполнении контракта (17.09.2015 г.).

- закупка № 0143300011315000009 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 9 от 18.05.2015 г. на сумму 251973,00 руб. с ИП Бражнова О.А.). Оплата по контракту произведена 10.07.2015 г., информация об исполнении контракта размещена 17.09.2015 г.

- закупка № 0143300011315000029 от 10.07.2015 г. (муниципальный контракт № 29-ЭА от 04.08.2015 г. на сумму 268630,10 руб. с ООО «РИТМ»). Оплата по контракту произведена 31.08.2015 г., информация об исполнении контракта размещена на официальном сайте 17.09.2015 г. Нарушен срок размещения отчета об исполнении контракта (17.09.2015 г.).

- закупка № 0143300011315000020 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 20 от 19.05.2015 г. на сумму 610207,00 руб. с ООО «Кивар Спорт»). Оплата по контракту произведена 09.07.2015 г., информация об исполнении контракта размещена 17.09.2015 г. Нарушен срок размещения отчета об исполнении контракта (17.09.2015 г.).

- закупка № 0143300011315000011 от 21.04.2015 г. (муниципальный контракт № 11 от 15.05.2015 г. на сумму 20880,00 руб. с ИП Ковалева Е.Г.). Оплата по контракту произведена 10.07.2015 г., информация об исполнении контракта размещена 17.09.2015 г. Нарушен срок размещения отчета об исполнении контракта (17.09.2015 г.).

- закупка № 0143300011314000019 от 21.11.2014 г. (муниципальный контракт № 16 от 16.12.2014 г. на сумму 107261,00 руб. с ООО «Торос»). Оплата произведена 29.04.2015 г., информация об исполнении контракта размещена на официальном сайте 14.05.2015 г. Нарушен срок размещения отчета об исполнении контракта (14.05.2015 г.).

Также имеется замечание по оформлению документов: в актах приемки товаров, работ, услуг отсутствует дата составления, в товарных накладных отсутствует дата получения товара.

По строительству детского сада на 240 мест были заключены контракты с единственным поставщиком до 100 тыс. руб. на сумму 9434648,97 руб. Оплата по контрактам составила 100 %.

По данным контрактам имеются нарушения сроков оплаты:

- Муниципальный контракт № 320 от 03.12.2015 г. с ООО «Методкнига» на сумму 20411,60 руб. на покупку методических материалов. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 22.06.2016 г.;

- Муниципальный контракт № 3/12/2015/1 от 03.12.2015 г. с ООО «Школьная Лига» на сумму 56900,00 руб. на приобретение подставки для пароконвектомата. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 21.06.2016 г.;

- Муниципальный контракт № 17/12/2015/3 от 17.12.2015 г. с ИП Антонов А.А. на сумму 99695,40 руб. на пошив штор. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 12.07.2016 г.;

- Муниципальный контракт № 7/12/2015/1 от 07.12.2015 г. с ИП Антонов А.А. на сумму 96247,00 руб. на пошив штор. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 12.07.2016 г.;

- Муниципальный контракт № 14/12/2015/2 от 14.12.2015 г. с ИП Антонов А.А. на сумму 99971,00 руб. на пошив штор. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 12.07.2016 г.;

- Муниципальный контракт № 18/12/2015/4 от 18.12.2015 г. с ИП Антонов А.А. на сумму 63206,60 руб. на пошив штор. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 21.06.2016 г. и 12.07.2016 г.

По заключенным контрактам имеются нарушения: во всех контрактах способ заключения указан: «в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ», но полномочий заключения по данному пункту у МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» нет. В плане-графике указано верно: осуществление закупок проводятся в соответствии с

п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Таким образом, в контрактах неверно указано основание заключения контракта.

Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

Экспертиза результатов контрактов проводилась силами заказчика. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта осуществляется назначенным специалистом, определенным приказом от 06.10.2014 г. № 200 «О назначении эксперта и проведении внутренних экспертиз для проверки предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных контрактами, заключенными Муниципальным органом управления образованием «Отдел образования Администрации Куртамышского района». С 01.10.2014 г. экспертом назначена бухгалтер централизованной бухгалтерии Печерских О.А.

5. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги проверена в отношении всех выше названных муниципальных контрактов.

По состоянию на 1 января 2016 года основные средства числились в МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» на счете 106.00 «Вложения в нефинансовые активы» в сумме 156713053,46 руб., в том числе на счете 106.10 «Вложения в недвижимое имущество учреждения» на сумму 148459276,91 руб. и на счете 106.31 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения» на сумму 8253776,55 руб.

На основании распоряжение Главы Куртамышского района от 2 марта 2016 г. № 26-р «О приеме имущества в муниципальную собственность Куртамышского района» здание детского сада стоимостью 148459276,91 руб. принято к учету в марте 2016 года.

В июле 2016 года на счет 106.10 «Вложения в недвижимое имущество учреждения» оприходована сумма 6795937,10 руб. (счет-фактура № 21 от 29.01.2016 г. на сумму 2137927,22 руб. и счет фактура № 27 от 21.04.2016 г. на сумму 4658009,88 руб., обе счет-фактуры получены в мае 2016 года), т.е. выполненные работы не своевременно отражены в документах учета.

В ходе проверки на основании распоряжения Главы Куртамышского района от 21.12.2016 г. № 194-р «О внесении изменений в распоряжение Главы Куртамышского района от 2 марта 2016 года № 26-р «О приеме имущества в муниципальную собственность Куртамышского района» здание детского сада принято к учету в декабре 2016 года стоимостью 155255214,01 руб.

Основные средства поступали в мае, июне, августе, сентябре, ноябре, декабре 2015 года, а отнесены на счет 106.31 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения» в декабре 2015 года в сумме 8253776,55 руб. Поставлены на учет на счет 101 «Основные средства» в октябре 2016 года в сумме 6910190,96 руб. и в ноябре 2016 года в сумме 1343585,60 руб., т. е. не своевременно.

МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 9»

ИНН 4511010052, ОГРН 1154501006000, КПП 451101001, 641431, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Студенческая, д. 3Г, тел. 8-35 (249) 2-53-70.

Для осуществления своей деятельности использовался лицевой счет в УФК по Курганской области: 03433D00090.

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись:

- исполняющая обязанности заведующей МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 9» Кучина Л.П. с 25.08.2015 г. по 28.12.2015 г.;

- заведующая МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 9» Кучина Л.П. с 29.12.2015 г. по настоящее время.

1. В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактными управляющими назначены:

- Кучина Л.П., заведующий МКДОУ Куртамышского района «Детский сад № 9» с 31.12.2015 г. (приказ от 31.12.2015 г. № 7);

- Стерликова О.М., заместитель заведующего по хозяйственной работе с 11.01.2016 г. (приказ от 11.01.2016 г. № 1).

Должностная инструкция заместителя заведующего по хозяйственной работе дополнена функциональными обязанностями контрактного управляющего.

Согласно ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное образование в сфере закупок. На основании ч. 23 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ до 1 января 2017 года контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В ходе проверки представлен сертификат, выданный СБЕРБАНК-АСТ 23.06.2016 г. по образовательному курсу «Организация и осуществление государственных закупок для нужд реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы» (количество часов по освоению программы не указано).

Таким образом, в отношении контрактного управляющего с 23.06.2016 г. соблюдаются требования ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 9» при составлении планов-графиков руководствовался формой, утвержденной совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (Приказ № 761/20н), и размещала на официальном сайте с учетом особенностей, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 31 марта 2015 года № 182/7Н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» (Приказ № 182/7Н).

При проведении проверки соблюдения порядка размещения МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 9» на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год установлено следующее.

План-график на 2016 год на официальном сайте был размещен 31.12.2015 г. Срок опубликования плана-графика соответствует требованиям, установленным ч. 2 ст. 112 Федерального закона о контрактной системе, п. 2 приложения к Приказу № 182/7н, т.е. не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете (решение Куртамышской районной Думы от 24.12.2015 г. № 23 «О районном бюджете Куртамышского района на 2016 год»).

Выборочной проверкой информации, размещенной в планах-графиках на соответствие требованиям Приказов № 761/20н, № 182/7Н нарушений не установлено.

В соответствии с ч. 6 Приказа № 182/7н внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за десять календарных дней до даты заключения контракта.

В результате проверки установлено, что заказчиком своевременно вносились изменения в план-график на 2016 год.

3. По строительству детского сада на 240 мест были заключены контракты с единственным поставщиком по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 464003,00 руб. Оплата по контрактам составила 100 %.

Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

Экспертиза результатов контрактов проводилась силами заказчика. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта осуществляется назначенным специалистом, определенным приказом от 11.01.2016 г. № 19 «О назначении эксперта по приемке соответствующего товара, работ, услуг». Экспертом назначен заместитель по хозяйственной работе Стерликова О.М.

4. По проверенным муниципальным контрактам в части своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленных товаров, выполненных работ (ее результата) и оказанных услуг нарушений не установлено.

Таким образом, сумма заключенных контрактов по строительству детского сада на 240 мест в городе Куртамыше составила 165153865,98 руб., из них контракт с ООО «Арагацстрой» на работы по строительству объекта под ключ на сумму 155255214,01 руб., и прочие контракты на сумму 9898651,97 руб. Оплата по контрактам составила 161294269,60 руб. Задолженность на 01.12.2016 г. с ООО «Арагацстрой» составила 3859596,34 руб.

Капитальный ремонт МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 4»

1. МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 4», ИНН 4511005408, ОГРН 1024501574415, КПП 451101001, 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, д. 43, тел. 8-35 (249) 2-18-60.

Для осуществления своей деятельности использовался лицевой счет в УФК по Курганской области: 03433012630.

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись:

- заведующая МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 4» Малкова Л.Н. (с 06.07.2012 г. по 14.04.2016 г.);

- исполняющая обязанности заведующей МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 4» Конева А.Н. с 15.04.2016 г. по 05.07.2016 г.;

- заведующая МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 4» Конева А.Н. с 06.07.2016 г. по настоящее время.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактными управляющими назначены:

- Малкова Лилия Николаевна, заведующая детским садом с 01.01.2014 г. по 14.04.2016 г. (приказ от 03.03.2014 г. № 13);

- Конева Алена Николаевна, заведующая детским садом **с 06.07.2016 г.** по настоящее время (приказ от 06.07.2016 г. № 33-А).

Должностная инструкция заведующего дополнена функциональными обязанностями контрактного управляющего, которые подписаны и утверждены **15.04.2016 г.**

Согласно ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное образование в сфере закупок. На основании ч. 23 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ до 1 января 2017 года контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В ходе проверки представлен сертификат, выданный СБЕРБАНК-АСТ 27.07.2016 г. по образовательному курсу «Организация и осуществление государственных закупок для нужд реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы» (количество часов по освоению программы не указано).

Таким образом, в отношении контрактного управляющего с 27.07.2016 г. соблюдаются требования ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Проверка правомочности закупок на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров за проверяемый период была проведена по следующим закупкам, которые проводились путем проведения аукциона в электронной форме в соответствии со ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ:

- закупка № 0843300031215000016 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 016-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 103865,00 руб. с ООО «Поставка»). Приобретение кроватей.

- закупка № 0843300031215000007 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 07-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 265664,00 руб. с ООО «Поставка»). Приобретение мебели.

- закупка № 0843300031215000015 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 15-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 232750,00 руб. с ООО «Поставка»). Приобретение мебели.

- закупка № 0843300031215000008 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 08-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 177828,00 руб. с ООО «Поставка»). Приобретение детской мебели.

Нарушений по вышеназванным контрактам не установлены.

В ходе проверки следующих 6 контрактов выявлено следующее.

- закупка № 0843300031215000003 от 21.07.2015 г. (муниципальный контракт № 03-ЭА от 25.08.2015 г. на сумму 3115755,15 руб. с ООО «ДИВ»). Подрядные работы по капитальному ремонту здания по пр. Ленина, д. 41 в г. Куртамыше Курганской области (благоустройство территории). Согласно п. 3.4 Муниципального контракта «порядок оплаты: безналичный расчет в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ». Акт составлен 15.10.2015 г. на сумму 545042,72 руб., оплачено 23.11.2015 г. = 95367,40 руб., 30.11.2015 г. = 449675,32 руб. и 4 акта от 30.10.2015 г. на сумму 2570712,43 руб., оплачено 03.12.2015 г. = 413043,12 руб., 18.12.2015 г. = 1258552,92 руб., 24.12.2015 г. = 560250,00 руб., 25.12.2015 г. = 338866,39 руб., т.е. оплата произведена с нарушением установленного контрактом срока.

- закупка № 0843300031215000009 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 09-ЭА от 23.09.2015 г. на сумму 112719,00 руб. с ООО «Атлет»). Приобретение спортивного инвентаря. Согласно п. 2.1 муниципального контракта Поставщик обязуется поставить и передать Товар Заказчику с момента подписания муниципального контракта до 30.10.2015 года в полном объеме. Товар поставлен 23.10.2015 г., 29.10.2015 г., 18.11.2015 г. Согласно п. 3.4 оплата производится не позднее 31.12.2015 г., а фактически оплачено 21.04.2016 г. Таким образом, поставка товара и его оплата произведены с нарушением установленного контрактом срока. Фактически поставлено и оплачено товара на сумму 50449,00 руб., что на 62270,00 руб. меньше сумму заключенного контракта. Дополнительного соглашения на расторжение контракта не составлялось.

- закупка № 0843300031215000012 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 12-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 192625,03 руб. с ООО «Урал Консалтинг»). Приобретение игрушек. На основании п. 2.1 Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику с момента подписания муниципального контракта до 30.10.2015 г. в полном объеме. Согласно товарной накладной и акта приема-передачи товар поставлен 28.11.2015 г. На основании п. 3.4 муниципального контракта оплата должна произведена до 31.12.2015 г. Фактически оплачено 29.04.2016 г. Таким образом товар поставлен и оплачен с нарушением установленного контрактом срока. В платежном поручении указан муниципальный контракт № б/н от 15.09.2015 г., фактически контракт заключен 21.09.2015 г. № 12-ЭА.

- закупка № 0843300031215000011 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 11-ЭА от 15.09.2015 г. на сумму 183884,73 руб. с ИП Карпова М.С.). Приобретение посуды, хозяйственно бытовых принадлежностей. Согласно п. 3.4 оплата контракта до 31.12.2015 г., фактически оплачено 10.11.2015 г. и 21.04.2016 г., т. е. вторая оплата с нарушением срока.

- закупка № 0843300031215000013 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 13-ЭА от 22.09.2015 г. на сумму 93858,47 руб. с ООО КШФ «Уралтекс»). Приобретение мягкого инвентаря.

Согласно п. 3.4 оплата контракта до 31.12.2015 г., фактически оплачено 23.08.2016 г., т. е. с нарушением срока.

- закупка № 0843300031215000010 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 10-ЭА от 22.09.2015 г. на сумму 90346,30 руб. с ООО КШФ «Уралтекс»). Приобретение мягкого инвентаря. Согласно п. 3.4 оплата контракта до 31.12.2015 г., фактически оплачено 23.08.2016 г., т. е. с нарушением срока.

3. МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 4» при составлении планов-графиков руководствовался формой, утвержденной совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (Приказ № 761/20н), и размещала на официальном сайте с учетом особенностей, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (Приказ № 544/18н) (с изменениями от 29.08.2014 г.) и особенностей, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 31 марта 2015 года № 182/7Н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» (Приказ № 182/7Н).

При проведении проверки соблюдения порядка размещения МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад № 4» на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 и на 2016 годы установлено следующее.

Планы-графики на 2015 и на 2016 годы на официальном сайте были размещены 14.01.2015 г. и 31.12.2015 г. соответственно. Сроки опубликования планов-графиков соответствуют требованиям, установленным ч. 2 ст. 112 Федерального закона о контрактной системе, п. 2 приложения к Приказу № 544/18н, п. 2 приложения к Приказу № 182/7н, т.е. не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете (решение Куртамышской районной Думы от 18.12.2014 г. № 49 «О районном бюджете Куртамышского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решение Куртамышской районной Думы от 24.12.2015 г. № 23 «О районном бюджете Куртамышского района на 2016 год»).

Выборочной проверкой информации, размещенной в планах-графиках на соответствие требованиям Приказов № 544/18н, № 761/20н, № 182/7Н нарушений не установлено.

В соответствии с ч. 6 Приказов № 544/18н и № 182/7н внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за десять календарных дней до даты заключения контракта.

В результате проверки установлено, что заказчиком своевременно вносились изменения в план-график на 2015 год.

4. Согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом

были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В соответствии с ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ № 1093 отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии – подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии – подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, отчеты об исполнении контрактов размещены своевременно, а в нарушение ч. 3 ст. 103 информация об исполнении контрактов размещалась заказчиком с нарушением срока:

- закупка № 0843300031215000003 от 21.07.2015 г. (муниципальный контракт № 03-ЭА от 25.08.2015 г. на сумму 3115755,15 руб. с ООО «ДИВ»). Последняя оплата 25.12.2015 г., информация об исполнении размещена 30.12.2015 г.;

- закупка № 0843300031215000016 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 016-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 103865,00 руб. с ООО «Поставка»). Последняя оплата 10.11.2015 г., информация об исполнении размещена 13.11.2015 г.;

- закупка № 0843300031215000007 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 07-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 265664,00 руб. с ООО «Поставка»). Последняя оплата 10.11.2015 г., информация об исполнении размещена 13.11.2015 г.;

- закупка № 0843300031215000015 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 15-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 232750,00 руб. с ООО «Поставка»). Последняя оплата 10.11.2015 г., информация об исполнении размещена 13.11.2015 г.;

- закупка № 0843300031215000008 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 08-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 177828,00 руб. с ООО «Поставка»). Последняя оплата 10.11.2015 г., информация об исполнении размещена 13.11.2015 г.;

- закупка № 0843300031215000012 от 25.08.2015 г. (муниципальный контракт № 12-ЭА от 21.09.2015 г. на сумму 192625,03 руб. с ООО «Урал Консалтинг»). Последняя оплата 29.04.2016 г., информация об исполнении размещена 23.08.2016 г.

Также имеется замечание по оформлению документов - не всегда указана: в актах приемки товаров, работ, услуг дата составления актов, а в товарных накладных дата получения товара.

По капитальному ремонту детского сада № 4 были заключены контракты с единственным поставщиком по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 7242585,00 руб. Оплата по контрактам составила 100 %.

По данным контрактам имеются нарушение сроков оплаты:

- Муниципальный контракт № 10 от 11.11.2015 г. с ООО «Картас» на сумму 16020,00 руб. на поставку развивающих игр. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 21.04.2016 г.;

- Муниципальный контракт № 23/10.2015-2 от 23.10.2015 г. с ООО «Корекс» на сумму 390539,00 на поставку кухонной техники. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 23.08.2016 г.;

- Муниципальный контракт № 23/10.2015-1 от 23.10.2015 г. с ООО «Корекс» на сумму 136961,00 на поставку бытовой техники. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 21.04.2016 г. и 23.08.2016 г.;

- Муниципальный контракт № 21/09.2015/1 от 21.09.2015 г. с ООО «Корекс» на сумму 71411,00 на поставку бытовой техники. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 21.04.2016 г.;

- Муниципальный контракт № б/н от 11.11.2015 г. с ООО КШФ «Уралтекс» на сумму 231248,00 руб. на приобретение посуды, хозяйственно-бытовых принадлежностей. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 23.08.2016 г.;

- Муниципальный контракт № б/н от 27.11.2015 г. с ИП Боярский на сумму 108663,00 руб. на приобретение оборудования для пищеблока. Срок оплаты по контракту до 31.12.2015 г., оплачено 21.04.2016 г.;

- Муниципальный контракт № 43 от 10.12.2015 г. с ИП Плаксин А.В. на сумму 7400,00 руб. на разработку и составление планов эвакуации. Срок оплаты по контракту в течение 30 дней после подписания акта приемки (14.12.2015 г.), оплачено 21.04.2016 г.

Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

Экспертиза на поставленный товар и оказанные услуги не оформлена к следующим договорам:

- муниципальный контракт № 09-ЭА от 23.09.2015 г. с ООО «Атлет» на сумму 112719,00 руб.;

- муниципальный контракт № 10 от 11.11.2015 г. с ООО «Картас» на сумму 16020,00 руб.;

- муниципальный контракт № 28/07/2015/1 от 28.07.2015 г. с ИП Гулезов А.С. на сумму 376324,00 руб.;

- муниципальный контракт № 21/09.2015/1 от 21.09.2015 г. с ООО «Корекс» на сумму 71411,00 руб.;

- муниципальный контракт № 016-ЭА от 21.09.2015 г. с ООО «Поставка» на сумму 103865,00 руб.;

- муниципальный контракт № 07-ЭА от 21.09.2015 г. с ООО «Поставка» на сумму 265664,00 руб.;

- муниципальный контракт № 15-ЭА от 21.09.2015 г. с ООО «Поставка» на сумму 232750,00 руб.;

- муниципальный контракт № 08-ЭА от 21.09.2015 г. с ООО «Поставка» на сумму 177828,00 руб.;

- муниципальный контракт № 12-ЭА от 21.09.2015 г. с ООО «Урал Консалтинг» на сумму 192625,03 руб.;

- муниципальный контракт № 11-ЭА от 15.09.2015 г. с ИП Карпова М.С. на сумму 183884,73 руб.;

- муниципальный контракт № б/н от 27.11.2015 г. с ИП Боярский на сумму 108663,00 руб.;

- муниципальный контракт № 43 от 10.12.2015 г. с ИП Плаксин А.В. на сумму 7400,00 руб.;

- муниципальный контракт № 15 от 15.12.2015 г. с ИП Попов А.М. на сумму 96500,00 руб.

По другим контрактам экспертиза результатов контрактов проводилась силами заказчика. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта осуществляется назначенным специалистом, определенным приказом от 03.03.2014 г. № 14 «О назначении эксперта по приемке соответствующего товара, работ, услуг». Экспертом назначен старший воспитатель Елина Л.А.

5. По проверенным муниципальным контрактам в части своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленных товаров, выполненных работ (ее результата) и оказанных услуг нарушений не установлено.

Таким образом, сумма заключенных контрактов по капитальному ремонту детского сада № 4 в городе Куртамыше составила 11811880,68 руб. Исполнено и оплачено по контрактам 11749610,68 руб.

По итогам проведения проверки комиссия по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Куртамышского района установила нарушения:

1. По строительству детского сада на 240 мест в городе Куртамыше:

- ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ у контрактных управляющих отсутствовало образование в сфере закупок;

- ч. 3 ст. 103, ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 Постановления Правительства РФ № 1093 информация об исполнении контрактов и отчеты об исполнении контрактов размещались с нарушением срока;

- ч. 16 Приказа № 761/20н - в план-график вносились дополнительные строки в связи с проведением повторных процедур размещения заказов, а следовало вносить изменения только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта, без добавления строк;

- пп. м) п. 2 ч. 5 Приказов № 544/18н, 182/7н в столбце 12 по некоторым позициям плана-графика срок исполнения контракта, не соответствует сроку, указанному в контракте;

- по оформлению контрактов имеются неточности в указании сроков исполнения и оплаты контрактов;

- в платежных поручениях не верно указана дата муниципального контракта;

- нарушены установленные контрактами сроки поставки и оплаты товара;

- проведены две закупки, по которым ни поставки, ни оплаты товара до настоящего момента не было, и которые в реестре контрактов находятся в стадии «исполнение»;

- по заключенным контрактам имеются нарушения: во всех контактах способ заключения указан: «в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ», но полномочий заключения по данному пункту у МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» нет. В плане-графике указано верно: осуществление закупок проводятся в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Таким образом, в контрактах неверно указано основание заключения контракта;


- имеется замечание по оформлению документов: в актах приемки товаров, работ, услуг отсутствует дата составления, в товарных накладных отсутствует дата получения товара;

- выполненные работы и поставленный товар не своевременно отражены в документах учета.

2. По строительству детского сада № 4:

- ч. 3 ст. 103 информация об исполнении контрактов размещалась заказчиком с нарушением срока;
- ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ экспертиза на поставленный товар и оказанные услуги не всегда оформляется;
- поставка товара и его оплата произведены с нарушением установленного контрактом срока;
- муниципальный контракт № 09-ЭА от 23.09.2015 г. на сумму 112719,00 руб. с ООО «Атлет». Фактически поставлено и оплачено товара на сумму 50449,00 руб., что на 62270,00 руб. меньше суммы заключенного контракта. Дополнительного соглашения на расторжение контракта не составлялось;
- в платежных поручениях не верно указана дата муниципального контракта;
- имеется замечание по оформлению документов - не всегда указана: в актах приемки товаров, работ, услуг дата составления актов, а в товарных накладных дата получения товара.

Председатель комиссии

 Т.А. Бояринцева

Заместитель председателя комиссии

 Н.Е. Микитюк

Секретарь комиссии

 Н.И. Малкова

Члены комиссии

 М.С. Дюрягина

С настоящим актом ознакомлены:

Заместитель руководителя МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»

 Н.А. Скоробогатова

Главный бухгалтер

 Н.В. Показаньева

Заведующая МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад» № 9

 Л.П. Кучина

Заведующая МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад» № 4


 А.Н. Конева

Акт составлен в 2-х экземплярах:

1-для финансового отдела Администрации Куртамышского района;

2-для МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района».

Акт получил « 29.12.2016 »
дата

 Н.А. Скоробогатова
подпись, расшифровка подписи